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Acqualatina

Stato di attuazione dei progetti PNRR nel Centro Sud 
relativi alle perdite idriche nel SII



Il percorso di approvazione 
dei finanziamenti

APPROVAZIONE 
PROGETTO

PRESENTAZIONE 
DOMANDA

PASSAGGIO IN 
CDS

MODIFICA 
TARIFFA



I finanziamenti nell­IDRICO:
un quadro generale

GLOBAL WATER 
EVOLUTION

MESSA IN 
SICUREZZA 

MAZZOCCOLO

NUOVA CONDOTTA 
DA SARDELLANE

PROGETTO

IMPORTO TOTALE Circa 54 M Circa 2 M  Circa 18 M 

Da fondi PNRR Circa 40 M  Circa 2 M Circa 14,5 M 



I finanziamenti nella DEPURAZIONE:
un quadro generale

ADEGUAMENTO 
DEPURATORE 
VENTOTENE

POTENZIAMENTO 
DEPURATORE 
«GIANCOS» DI 

PONZA

SERRE DI 
ESSICCAMENTO 

FANGHI DI 
DEPURAZIONE

PROGETTO

IMPORTO TOTALE Circa 1,9 M Circa 4,8 M  Circa 9,4 M  

Da fondi PNRR Circa 1,9 M Circa 4,8 M  Circa 6,7 M 



Principali obiettivi dei progetti

Linea di investimento: M2 -C4-I4.1
Investimenti in infrastrutture idriche primarie 

per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico

Linea di investimento: M2 -C4-I4.2
Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione 

dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il 
monitoraggio delle reti

Linea di investimento: M2 -C4-I4.4
Investimenti in fognatura e 

depurazione

Ogni progetto presentato da Acqualatina ā stato pensato con l­obiettivo di facilitare e accelerare la 
transizione ecologica e digitale  intrapresa negli ultimi anni, per la creazione di un percorso virtuoso volto a 

restituire valore al territorio  attraverso una gestione improntata sull­innovazione tecnologica, la 
sostenibilità e la centralità delle esigenze dei cittadini in ogni scelta gestionale.



Focus: il Global Water Evolution

Importo progetto

  M 14,2

Importo progetto

  M 30,4

Importo progetto

  M 7,0

Importo progetto

  M 0,8

Importo progetto

  M 1,7

Il progetto si sviluppa in diversi ambiti ed è finalizzato a digitalizzare la rete e intervenire nella sostituzione 
dei tratti piĒ ammalorati, garantendo una drastica riduzione delle perdite e l­avvio di una gestione predittiva 

e meno emergenziale. 



Rappresenta la risposta IT per la riduzione delle perdite idriche. 

Si tratta dello sviluppo di 4 progetti software:

Å SCADA (Schneider - GeoScada)

Å  Supervisione, Controllo  e Acquisizione Dati  

Å WMS (Schneider - Water Loss e Simulation) 

Å Sistema per il  controllo  delle  perdite  idriche

Å Sistema di modellazione  idraulica

Å SAC (GEST - WebGEST) 

Å Sistema di Acquisizione dati  Centralizzato

Å GIS (ESRI - Utility  network)

Å Sistema informativo  Geografico

Å Integrazione  (Engineering)

SCADA

SAC

GIS

GWE: Digital Water e Smart Metering



AFFIDAMENTO A:

Maddalena  (80.000 unità tecnologia « LoRaWan»)

IDEA (20.000 unità tecnologia « Nb-IoT»)

ATTIVITÀ 

SOSTITUZIONE CONTATORI DEADLINE

Comune di Aprilia Da novembre 2023 ï maggio 2024

Comuni di Anzio e Nettuno Da aprile 2024 ï febbraio 2025

Comune di Latina Novembre 2024 ï settembre 2025

Inizio novembre 2023: Avvio della fase di sostituzione di 
100.000 contatori idrici con nuovi smart meters

per un importo di  11 milioni di  

GWE: Digital Water e Smart Metering



GWE: lavori infrastrutturali

3 LOTTI 

(25 Comuni)

ANZIO ± APRILIA - CISTERNA DI LATINA ± 
CORI ± NETTUNO - SERMONETA

AMASENO ± LATINA ± MAENZA ± PONTINIA ± 
PRIVERNO ± SABAUDIA ± SEZZE ± SONNINO ± 
SAN FELICE CIRCEO - TERRACINA

FONDI ± LENOLA ± CASTELFORTE ± FORMA ± 
GAETA ± ITRI ± MINTURNO ± SS COSMA E 
DAMIANO ± SPIGNO SATURNIA

o Sostituzione  di circa 180 km di 

rete  su 4000 km (4-5% della 

rete  esistente) .

o Realizzazione di circa 200 

pozzetti  per alloggio  

apparecchiature  di misura per 

distrettualizzare  2500 km.



GWE: modellazione e ingegneria idraulica

Modello di Simulazione 
Idraulica

(nell­es. Nettuno)

OBIETTIVI :

Modellare  1800 km di  reti  idriche .

Realizzare  distretti  per  2500 km entro  il  
2026 per arrivare  ad oltre  3000 km di reti  

idriche  distrettualizzate  con un totale  di  circa  

200 distretti  o DMA District  Metered  Area 

(oggi 48).



GWE: il Global Water rilievo e 
digitalizzazione delle reti

Entro dicembre 2023 tutta la 

rete dei comuni dell­ATO sarù 

digitalizzata.

Entro febbraio 2024 l­intero 

rilievo sarà trasferito sulla nuova 

piattaforma di



GWE: recupero dispersioni 
amministrative

ANALISI DATI  attraverso 
l­incrocio di banche dati diverse 
(Anagrafe comunale, Anagrafe 
tributaria, Database clienti 
Acqualatina S.p.A., TARI, etc¤) 

I FASE

Verifica fisica dei luoghi con 
SOPRALLUOGHI TECNICI

II FASE

GESTIONE 
AMMINISTRATIVA della 
pratica con regolare 
fatturazione

III FASE

L­attivitù si svolge attraverso 3 FASI

Recupero di evasione amministrativa finalizzata ad individuare e 
regolarizzare situazioni contrattuali che costituiscono una perdita dal 
punto di vista amministrativo, e quindi di fatturato e incassi nell­ATO4. 



Potenziamento della control room, oggi dedicata al pronto intervento, con l­aggiunta di 
nuovi strumenti a supporto delle attività di operation:

Å Gestione delle emergenze da segnalazione guasti
Å Pianificazione delle attività di manutenzione

Å Supervisione degli impianti
Å Monitoraggio delle reti

il Global Water Evolution  ± Control Room



VCoordinamento trasversale di tutto il 
Programma

VGestione e monitoraggio verticale dei 
singoli Progetti

La numerosità  e la complessità  dei Progetti ha fatto emergere la necessitù di ripensare l­assetto organizzativo di 
Acqualatina  al fine di rispondere alle nuove esigenze nate con il PNRR :

Le nuove esigenze di Acqualatina

Acqualatina S.p.A. si è avvalsa del supporto di         , società con expertise sia

nell­ambito della gestione dei progetti finanziati sia nelle attività di Project Management

Program e Project Management Governance del finanziamento

VPianificazione timing di progetto: 
monitoraggio PNRR e caricamenti ReGis

VGestione e compliance ai principi PNRR e 
aderenza al DNSH



Un nuovo assetto operativo

LA NUOVA CABINA DI REGIA
PM e PMO tecnico

COMITATO GUIDA

PMO VERTICALE
Raccolta avanzamenti operativi e 
contrattuali, gestione issue ADEMPIMENTI DNSH E 

PRINCIPI PNRR

GESTIONE 
AMMINISTRATIVO -
FINANZIARIA

GOVERNANCE DEL FINANZIAMENTO
Gestione e Rendicontazione

RESPONSABILI DI 
PROGETTO

RESPONSABILI DI 
PROGRAMMA

L­obiettivo del nuovo assetto ā quello di garantire la corretta gestione dei flussi informativi e finanziari,
al fine di rispettare le tempistiche e le milestone del PNRR e assicurare così ƭΩƻǘǘŜƴƛƳŜƴǘƻ ŘŜƛ ŦƛƴŀƴȊƛŀƳŜƴǘƛ

PM TRASVERSALE
Gestione tematiche e issue 
trasversali

ÅSVILUPPO SISTEMI DI MONITORAGGIO
ÅPRESIDIO EVOLUZIONE NORMATIVA
ÅELABORAZIONE PIANI DI LAVORO

ÅTRACCIAMENTO E ASSURANCE SPESE
ÅGESTIONE DELLE DELIVERY
ÅINTERLOCUZIONE CON ENTE EROGATORE

ÅSUPPORTO VERIFICHE DI COMPLIANCE
ÅDEFINIZIONE PROCESSI INTERNI DI 

VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI

GOVERNANCE 
FINANZIAMENTO



2022 2023 2024 2025 2026

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu

Dove siamo

DIGITAL WATER

SMART METERING

LAVORI 
INFRASTRUTTURALI

MODELLAZIONE E 
INGEGNERIA IDRAULICA

RILIEVO E 
DIGITALIZZAZIONE  
RETI

RECUPERO 
DISPERSIONI 
AMMINISTRATIVE

31/05

Fine sviluppi Fase 1

31/03

Fine Sviluppi Fase 2

30/09

Fine Inst. SM Latina

31/03

Fine Inst. SM Anzio

31/05

Fine Inst. SM Aprilia

Fine lavori PM DMA e MTZFine Lavori RDF ItriFine Lavori RDF Sud 
Pontino

28/06

Fine Lavori RDF FSC

11/08

Fine Model Idr

30/07

Fine Ricerca perdite

Fine Distrett

Fine Rinnovamento reti idriche PNRR

Fine Fatturazione e verifica

31/01

Fine Collaudo

30/09 MILESTONE PNRR: 
AGGIUDICAZIONE APPALTI

31/12 MILESTONE PNRR: + 40% DEI KM DI 
RETE DISTRETTUALIZZATA

31/12 MILESTONE PNRR: 
COMPLETAMENTO ATTIVITÀ

Fine Rilievo e digitalizzazione reti

31/12

Milestone rispettata Milestone operativa interna Attività completata

Fine Raccolta banche dati

31/12

31/12



Criticità e aspettative future

ÅAdeguamento in tempi brevi alle norme dettate dal SI.GE.CO. (aspetti autorizzativi e 

complessità delle procedure di affidamento lavori).

ÅGestione dei tempi di autorizzazione degli interventi.

ÅGestione invio-ricezione delle banche dati fondamentali per il progetto di recupero 

dispersioni amministrative.

ÅRispetto degli impegni finanziari assunti verso i soggetti realizzatori e il Ministero in 

termini di riscontro alle domande di rimborso dei fondi PNRR. 

CRITICITÀ

ASPETTATIVE

ÅPassare dallôattuale sistema di gestione dellôimprevisto a un modello predittivo in 

grado di anticipare, contrastare e fronteggiare le diverse variabili di contesto.

ÅMantenere una costanza negli investimenti che vada oltre la scadenza dei progetti 

PNRR.

ÅScongiurare una «rincorsa» alla naturale obsolescenza delle infrastrutture, garantendo il 

mantenimento degli obiettivi raggiunti.



Il contributo del SII alla riduzione della CO2 

VRiduzione del 70% della produzione annuale di 
fango dai depuratori (12000 t/a Ą 3600 t/a ) 

VEliminazione di circa 130 tonCO2eq/anno

VRisparmio economico di circa 1 M /anno

VRiduzione di circa il 16% delle perdite idriche (21 M mc/anno)

VEliminazione di circa 4600 tonCO2eq/anno

VRisparmio economico di circa 3,5 M /anno


